

ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Милена Карова

Кат. КНТ ТУ-Варна

Какво представлява проект

- Комплекс от:
 - Мероприятия
 - Конкретни цели
 - Бюджет
 - Очаквани резултати
- Проектът се характеризира с:
 - Уникалност
 - Времетраене
 - Ресурси

Какво съдържа проектът? Какво е управление на проекти?

- Специфична задача за изпълнение със спецификации
- Дефинирани начална и крайна дати
- Бюджет
- Ресурси (пари, хора, екип и др.)
- Управлението е итерационен процес и включва 4 основни фази:
 - Обхват
 - Планиране
 - Изпълнение
 - Приключване (завършване) на проекта

4 фази на проекта

- Обхват (мащабност) – съдържание и граници на проекта (иницииране)
- Планиране – как ще приключи обхвата; детайлизиране на дейностите; приблизителна оценка на време, разходи, присвояване на ресурси
- Изпълнение – разработка, тестване, проследяване, създаване на отчети
- Приключване – отчет след изпълнението на задачите, изводи, обучения, отчет на бюджета, план за бъдещи дейности

Знания (умения) за управление на проекта

- Умения да се дефинира обхвата на проекта
- Познаване на бизнес изискванията
- Управление на рискови ситуации
- Умения за оценка на разходите
- Умения за подреждане на приоритетите и правилата
- Възможност за привързване на умения и време

Изпълнение

- Екип на проекта
- Комуникации, коопериране, сътрудничество
- Критически събития
- Документиране на работещи и неработещи дейности
- Осигуряване на растяща практическа приложимост

Фактори за пропадане на проектите

- Липса на качества у мениджърите
- Липса на комуникация
- Не активно включен спонсор
- Не реален, остарял и непълен проектоплан
- Честа смяна на ръководителя на проекта
- Неясни договори с външни фирми
- Липса на контрол
- Неясно дефинирани печалби
- Промени по време на технологичната фаза
- Недостатъчни умения

Кое допринася за успеха на един проект

- Мотивирани спонсори
- Обучение за придобиване на необходими умения
- Системи за оценяване и проверка на резултатите
- Регулярна комуникация с потребителите
- Показване на светло на хора, умения и време
- Умения за инвентаризация
- Автоматизиране на проекта като се използват инструменти за управление на проекти

Обхват и структура на проекта (scope definition)

- Ясно дефиниране на проблема
- Цели и обекти
- Как се постигат успехите
- Рискове и трудности
- Ограничения (време, разходи, ресурси)
- Участници в проекта:
 - Собственик на проекта
 - Финансов инвеститор
 - Клиенти и потребители
 - Ръководител на проекта
 - Координатор на проекта
 - Екип на проекта
 - Външни професионални екипи
 - Медии

Други фактори

- Методи за определяне на участниците в проекта
 - Наблюдаване
 - Интервюта
 - Събиране на цялата информация
 - Сценарии
- Фактори за задвижването на проекта
 - Престиж
 - Необходимост да се изхарчат предвидени средства
- Определяне роля и отговорност при изготвяне на проекта на:
 - Ръководител на проекта
 - Спонсор
 - Екип

Ръководител на проекта

- Администриране на проекта: срещи, бележки, писмени нареждания
- Трябва да притежава следните способности:
 - Да взема решения
 - Да поема рискове
 - Да оценява проекта според бизнес правилата
 - Да следи за равновесие между разходи, време и качество
 - Да работи с други ръководители, да мотивира екипа
 - Да разпознава кризисните моменти
 - Да комуникира честно и открито
 - Да има ясна представа за целите на проекта

Спонсор на проекта – мотивиран, информиран, да участва при вземане на проектни решения, да наблюдава развитието на проекта

Екип на проекта

- Всеки член на екипа трябва да:
- Има способност да мисли
- Знае на какви изисквания да отговаря
- Управлява собственото си време
- Определя потенциалните рискове
- Необходими знания
- За IT проект най-много се търсят: управление на проекти/програми; управление на бизнес процеси; бизнес анализ; разработване на приложения; управление на БД; сигурност; инициативност и предприемчивост, стратег/ вътрешен консултант.

Компоненти на един рамков (score) документ

- Цели на проекта
- Граници
- Предходна версия на проекта
- Критерии за успех
- Приоритети
- Необходими ресурси
- Рискове и предпоставки
- Цялостен бюджет
- Цялостен график на дейностите
- Връзки и назначаване на ресурси

9 стъпки за успешна софтуерна разработка

1. Дефинирайте предварително, от какво имате нужда
2. Включете бъдещите потребители в концепцията
3. Обмислете всички разходи
4. Проверете за препоръки и сертификати на изпълнителя
5. Планирайте вътрешните ресурси
6. Започнете с основните функционалности
7. Следвайте реалистичен график
8. Предварително изготвяне на интерактивни модели
9. Водете писмена документация с доставчика