

Планиране на стойността на проекта

За да отговорим на въпроса планиране на стойността на проекта, първо трябва да отговорим какво е стойността на проекта, а за да го разберем това нещо, всъщност, за да можем да планираме каква ще бъде стойността на проекта. Окей, добре.

Какво е планиране, как да планираме стойността на проекта?

Първо трябва да определим няколко ключови точки чрез които да определим това нещо. Първото е какъв проблем решаваме. Второто е за кого решаваме този проблем, каква е target групата, целевата група, какъв е target-а или целевата група. Третото нещо е какво е количеството текуща конкуренция, която решава този проблем за този target. И четвърто, какво можем да допринесем допълнително отвъд това, което конкуренцията вече е направила. И всъщност стойността на проекта можем да го изразим, да го определим от тези четири фактора. Съответно колкото по-голям е таргета, колкото е по-голям проблема, колкото по-малко конкуренция имаме, толкова по-висока е стойността на нашият проект. Ако разработваме продукт, той ще започне да се използва в определен момент, но често се случва така, че когато разработваме нещо иновативно, пазарът още не е готов за него. В такива случаи това не означава, че стойността на проекта ни е ниска, а по-скоро, че стойността на проекта ще бъде висока чак тогава, когато за този пазар или когато този пазар е достатъчно зрял за този проблем. Пример за това е и Dotcom балона, който се случи преди двадесетина години. Тогава имаше силни технологични решения, които наистина решават проблеми, но пазарът, една от теориите е нали, че пазарът, хората не са били готови за тези продукти. Но като минаха няколко години, въпреки че голяма част от тези компании тогава фалираха, 15 години по-късно се правят същите компании, които вече са мултимилардни, просто защото пазарът сега е много по-голям или по-готов за тях сега. Така че освен тези четири фактора първоначално, които изброих е важно да определим когато ние стъпваме на пазара, когато продукта е готов, наистина тогава какво ще е количеството target и за този момент, за този target наистина това колко голям проблем е.

Анализ и оптимизация на плана на проекта

Когато сме готови с плана на проекта, какво искаме да правим, е хубаво да го погледнем, анализираме и по-скоро приоритизираме нещата във времето, защото, да, би било хубаво всичките функционалности, които ние искаме да имаме да бъдат направени възможно най-скоро, но е важно да приоритизираме. Защото много често се оказва, че нашите идеи са добри, но само в нашата глава и за да намалим риска от това продукта да не се получи или да не бъде направен качествено, е хубаво на малки порции да добавяме нова функционалност. Така постигаме няколко много ключови неща:

Първо, не инвестираме първоначално в адски голямо количество и ресурси в разработката на този продукт. Когато, разбира се, ние започнем от същността на проблема, най-най-най ключовите неща, които нашият продукт трябва да направи. Това се нарича minimum viable product – минимално жизнено способен продукт е терминът на Български. Така че това е прототип, това е ранен, това е първоначалната версия на нашият продукт, но с толкова функционалности колкото тя може да оцелее, минимално количество, да решава проблема,

който искаме, а и да получим обратна връзка, защото когато ние сме инвестирали три месеца в разработка на продукт и видим, че нещо не е направено както трябва е едно. Напълно различно е когато ние сме инвестирали година, две, три в разработка на продукт, който не се е ползвал и чак тогава след тези три години работа ние разберем, че много неща не биват. Затова на анализ и оптимизация е важно да приоритизираме функционалностите и на какъв етап всяка една от тях ние ще дистрибутираме на клиентите. Приоритизация – започваме от най-важните неща, релийзваме и след време продължаваме с по-малко приоритетните.

Методи за планиране на стойността на проекта

Икономически анализ. Анализ на пазара, на конкуренцията, всъщност първите точки, които засегнахме.

Определяне на стойността на ресурсите, назначенията и задачите

Това означава колко са стойностни ресурсите, тоест колко качествени кадри има. Това можем да го измерим на имперична база, тоест какво тези ресурси са ни показали в миналото. Да речем, имаме трима програмисти, с двама преди сме работили, един нов. Двамата много по-добре можем да определим, ние като ръководители на този проект, дали могат да се справят, заради това какво преди са показвали. Единият може да не се е справял добре или може да сме разбрали в коя точно посока не се справя добре, но другият да се справя перфектно, но той пък в друга посока да не се справя добре. Трудното е при третият тип, когато събираме нов екип, когато хората са напълно непознати, затова тук е хубаво пък, да имаме, да покажем доверие на човека, че имаме доверие в него, ние като ръководител в него, и да му дадем шанс бързо да се провали, защото когато ти кажеш на някого аз ти имам доверие, и наистина му имаш доверие и го оставиш да прави всичко по съвест, то тогава най-лесно и най-бързо ще разбереш дали на този човек може да му имаш доверие. Определяне на стойността на назначенията – това означава кой човек какво да му бъде дадено, какъв тип задача да му бъде възложена. Всъщност и трите неща са доста комбинирани. Отново имперична база, когато сме работили с едни хора и ние знаем, че даден човек е добър, да речем в backend-а, но не е добър във frontend-а, ние ще предпочетем да го сложим да разработва backend, не frontend. Или пък ако е добър на java, а не на C#, тогава е добре този човек да програмира на Java. Ако обаче проекта е на C#, то тогава този човек, може би, не е добра идея да работи по този проект

Методи за начисляване на разходи

ГРЕДА

Анализ на календарният план на проекта

Много е трудно, тук, отново имперични наблюдения помагат най-много. Защото когато ти си работил с едни хора, когато си видял техните умения за оценяване на една задача колко време ще отнеме, с времето ти можеш да им гласуваш доверие. Затова е много ключово тук, когато продуктът ще се разработва от инженери, които могат да планират времето си, работата си по един проект да се питат, биват питани „Колко време ще отнеме това да се направи? Това са ви наличните ресурси, това сте хората, които ще работите, колко време ще ви отнеме?“ В идеален случай, екипът вече се е сработил перфектно, всеки знае силните и слабите си страни, минали са много пъти през това да планират проекти заедно и ще дадат много по-адекватни оценки, разбира се, от един току-що новосформиран екип, в който никой не познава никой или още по-зле, всички хора в екипа за първи път ще се сблъскат с тези технологии, които са заложили в проекта. Много по-трудно е в тези ситуации, но империчният начин за планиране е ключов. Много е важно тук, тук е много добра техниката на SCRUM, че работата се върши на итерации. И в края на всяка една итерация се прави оглед как е минала, какви са били плюсовете и минусите, с идеята бързо да се учат хората. Да речем даден проблем не е бил правилно планиран. Казано е, че ще отнеме три дни, той отнема десет. Това в края на тази итерация може да се погледне и да се има предвид при подобен тип проблеми в бъдеще. И когато в бъдеще се види първоначално „Охоо, тука имаме много сходен казус като предишният“, хубаво е да имаме едно наум, че вместо три дни този път ще ни отнеме десет, образно казано. Друг е въпросът, че в scrum не се работи с дни

Анализ и оптимизация на натоварването на ресурсите

Това е работа на ръководителя на проекта, мениджъра, директния човек, който работи с инженерите. Хубаво е да е организира срещи и служителите, инженерите, хората, които работят по продукта да дават обратна връзка. Много е ключово в този процес да има постоянна обратна връзка от всяка една от страните, защото този път по този начин работата се върши за, дори да има някакъв проблем, той може да бъде дискутиран още в ранен етап, а не чак, когато ескалира и излезе извън контрол. Разбира се, по-добре когато един човек не му хареса по един проект, и има вариант да не работи по него, по-добре е той да не работи, а да се намери някой друг на негово място или когато има проблеми в екипа, тези проблеми да бъдат решавани, дали чрез комуникация, всъщност, чрез комуникация, това е единственият начин. Понякога се налага да се прибегне към отстраняване от екип.

Анализ на разходите

Анализът на разходи много помага за планиране на бъдещите разходи. Важно е да се поставят тези разходи в контекст. Да речем, април месец имало е повече разходи, но това не означава, че следващият април месец пак ще има същият процент увеличаване на разходи, дали? Тук трябва да видим тази ситуация, каква е била причината за увеличаване на този разход, дали са били Великденските празници, дали е било защото някой е напуснал, дали е било защото трябва нов човек да бъде назначен, защото ако нов човек бъде назначен, но той остане и екипа не се променя и няма никакви други външни фактори, то тогава следващият април няма

да има увеличение на разходи. Обаче, ако речем, че се плаща заплата, обаче изработените дни са по-малко, то тогава ще има повторение на този разход и следващата година.

Методи за съкращаване и увеличаване на проектните разходи

Най-гадният начин за съкращаване на проектния разход е чрез, само заради това, че финансите са малко, човек да бъде отстранен от екипа. Лично аз съм привърженик на тезата, не мисли как можеш да съкратиш разходите, а как можеш да увеличиш приходите. Иначе, методи – бол. Уволнение, нали, отстраняване на човек от екип, автоматизация на процеси. За съжаление все още не се мисли много за автоматизацията на процесите. Да речем, ако ти трябва да си билднеш проекта и всеки път го правиш ръчно и всеки път това ти отнема 30 минути, да речем, че има 5 дни в седмицата, 30 минути по 5, еми.. не е никак малко време. Ако цялото това нещо, може да се автоматизира. Вярно, може да отнеме една седмица, обаче тази една седмица работа за автоматизация, след това ще спести за една година сигурно десетки часове, ако не и стотици. Друго нещо, инвестиция в квалификация на кадрите и то за някакви ежедневни рутини, навици. Да речем, аз лично смятам, че е много важно всеки един програмист и всеки един човек, който работи със софтуер да познава клавишните комбинации на този софтуер, защото по този начин той си увеличава продуктивността, техническата продуктивност се увеличава в пъти. Няма да се налага да пише кода за X часа, а може да го сведе до X делено на 2, X делено на 3, кой знае.

Как увеличаваме разход? Инвестиция, хубавото на инвестицията е, че в даден момент, най-вероятно има възвръщаемост. Другият начин е чрез наемане на служител, чрез закупуване на допълнителен софтуер, оборудване и така нататък. Но е хубаво да се гледа от перспективата на инвестиция и всеки един разход да бъде поглеждан като такава, да се види това нещо има ли смисъл в момента да се дадат пари за него. Ако да, след какъв период от време тези пари ще се възвърнат, ако имаме нисък процент на възвръщаемост, то тогава имаме проблем. Добре, а като пример, ето, лиценз за JetBrains, IntelliJ, пишем на Java да речем, струва си пари. Разход е, ама как ще му измерим цената. Еми как, как. Приемаме, че човека, да речем един човек, ползва JetBrains и върши работата си в продължение на година, върши X процента работа за година. Казваме не, няма да инвестираме в JetBrains, ще ползваме нещо безплатно, да кажем NetBeans. Окей, добре, гледаме този човек за тази една година колко работа е свършил, X ли е, по-малко ли е? Ако е по-малко, ето тук е възвръщаемостта на тази инвестиция, защото когато той свърши повече работа, това означава, че създал повече, това означава, че продукта е станал по-бързо, това означава че клиента е доволен, което автоматично продава продукта, печели доверието и така нататък, и така нататък.

Оценка и ефективност на проекта

Отново казвам, хубаво е работата да се разграничава на малки цикли, на малки периоди. В края на всеки един период, да речем от две седмици, три седмици, всеки екип може да си прецени, това което работи най-добре за екипа, да погледне и да види плюсовете и минусите за този период, за да може да се научи за следващите пъти. Как оценяваме крайният продукт?

Различни са факторите. Един от тях е, да речем, нали, много са. Някои от тях, да кажем, техническа оценка и търговска оценка. Ако е техническа оценка, бихме определили самата, да речем, колко скалируем е този продукт, колко потребители може да поеме, дали ако поеме повече ще има възможност за скалиране, дали е имплементирано това нещо, security-то на този проект, качеството на проекта от гледна точка на бъгове, процесът за изчистване на бъгове, айде процесът, може би не е толкова технически, как е написан кода, тестван ли е кода. Всичкото това допринася за оценката на проекта. Ефективност на проект предполагам означава каква стойност създава за потребителя. Това бива, може да бъде измерено, чрез обратна връзка. Тази обратна връзка от клиенти на колкото по-ранен етап е, толкова по-добре.