

Задачи за Лабораторно упражнение №8

Задача 1: От етапите на разработване на системата, предоставени в лабораторно упражнение №5, да се определят жалонните и точки.

Етапи	Дни	Зависимости
1. Инициране	1	-
2. Планиране		
2.1.Планиране на ресурсите	7	1
2.2.Планиране управлението на риска на проекта	7	1
2.3.Планиране на качеството	7	1
2.4.Планиране на комуникациите	7	1
2.5.Планиране на организацията и на хората	7	2.4.
2.6.Планиране и дефиниране на обхвата на проекта	7	2.4.
3. Анализ на изискванията		
3.1.Потребителски	6	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
3.2.Функционални	4	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
3.3.Нефункционални	5	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
4. Прототипиране		
4.1.Анализ на дизайна	8	3.1, 3.2, 3.3
4.2.Избор на дизайн	4	4.1.
4.3.Изготвяне на прототипи	7	4.2.
4.4.Избор от прототипи	2	4.3.
5. Изготвяне структурата на програмната система	5	4.4.
6. Проектиране		
6.1.На компоненти	9	5
6.2.На интерфейси	7	5
7. Реализация на програмен код	15	6.1., 6.2.
8. Интегриране и тестване		
8.1.Разработване на тестове за интеграция	4	7
8.2.Изпълнение на тестове за интеграция	2	8.1.
8.3.Изпълнение на тестове за демонстрация	1	8.2.

Пояснение: Етапите по планиране да започнат заедно, като само етапите по планиране на хората и обхвата на проекта да започнат 7 дена по-късно. Етапите по анализа на изискванията започват заедно, но след като Планирането приключи. Всички етапи от прототипирането започват един след друг. Етапите от проектирането започват заедно.

Задача 2: Да се състави ацикличен насочен граф по определените в задача 1 жалонни точки.

Задача 3: Да се определи критичния път на проекта и броя дни/седмици, които са необходими за реализирането му.

Задача 4: Да се изчисли EST (Earliest Start Time) и LST (Latest Start Time) на проекта.